

STADTVERWALTUNG APOLDA

Der Bürgermeister

Pressemitteilung

02-04/2013



Aktueller Baustellen-Rapport

Schulplatz

Die Pflasterflächen, die Landschaftsbauarbeiten einschließlich der Boule-Fläche sind fertig gestellt. Die Zufahrt in Asphaltbauweise sowie die notwendigen Arbeiten für den „Strickermann“-Brunnen haben begonnen. Zum Bornfest am 4. Mai 2013 soll der Schulplatz eröffnet werden.

Vordere Bahnhofstraße

Der Kanalbau in der Dornsgasse ist abgeschlossen. Die Pflasterarbeiten in der Bahnhofstraße und Dornsgasse werden fortgesetzt. Der voraussichtliche Fertigstellungstermin ist für Ende Mai 2013 vorgesehen.

Hintere Bahnhofstraße

Die vorbereitenden Maßnahmen im Kreuzungsbereich Am Busbahnhof/ Robert-Koch-Straße sind abgeschlossen. In der hinteren Bahnhofstraße hat seit 15. April 2013 mit der Vollsperrung des Knoten Dornburger Straße/ Bahnhofstraße der grundhafte Ausbau begonnen. Der 1. Bauabschnitt ist der Bereich zwischen Dornburger Straße und Ackerwand. In diesem Abschnitt kommt es zu Beeinträchtigungen für Verkehr und für die Anwohner. Die Arbeiten im 2. Bauabschnitt betreffen den Bereich Ackerwand bis Bernhardstraße.

ÖPNV Verknüpfungspunkt Bahnhof Apolda

Die öffentliche Ausschreibung für die Errichtung der Rampenanlage einschließlich Dach wurde am 22. April 2013 im Thüringer Staatsanzeiger veröffentlicht. Es folgt in Kürze die Ausschreibung für die Gestaltung der Parkplatzfläche zwischen den Gleisanlagen und der Sulzaer Straße. Die Deutsche Bahn AG wird bis Anfang Mai dieses Jahres die Arbeiten am Bahnsteig 1 fertig stellen. Die Maßnahme der Stadt beginnt am Bauende des Personentunnels mit einer überdachten Rampen-Treppenanlage und der Errichtung eines Parkplatzes mit Bushaltestelle. Die Baumaßnahme wird in der Mitte dieses Jahres beginnen. Schwerpunkt der Baudurchführung liegt im Jahr 2013, die Gesamtlaufzeit des Projektes mit Restleistungen dauert bis 2014.

Apolda, 25. April 2013

gez. Volker Heerdegen
Hauptamtlicher Beigeordneter