

# **STADTVERWALTUNG APOLDA**

## **Der Bürgermeister**



**Pressemitteilung**  
**02-12/2010**

### **Bauverzögerung an der Kindertageseinrichtung Moskauer Straße**

In der Moskauer Straße 21 entsteht derzeit der Ersatzneubau für die Kindertagesstätte „Regenbogenhaus“.

Zunächst drohte ein Rechtsstreit den Bau hinauszuzögern, da zwei Nachbarn den zu erwartenden „Lärm“ verhindern wollten.

Jetzt führten aber leider andere Umstände zu einer Bauverzögerung. Diese sind zum Teil auf die Witterung zurück zu führen (Frostperiode bis in den Monat Mai 2010, verregneter August/September, seit 42. KW Tagestemperaturen unter +5°C und der nunmehrige Wintereinbruch), resultieren aber auch aus Lieferschwierigkeiten von Baumaterialien sowie aus erforderlichen Umplanungen.

Trotz intensiver Anstrengungen aller Beteiligten kann der - aufgrund der nunmehr vorliegenden Terminverzögerungen im Bauablauf - für den 14. Januar 2011 ursprünglich vorgesehene Zeitpunkt der Fertigstellung aus heutiger Sicht nicht gehalten werden.

Sowie die Witterung wieder Arbeiten an der Gebäudehülle zulässt, sollen die Bauarbeiten an der Kindertageseinrichtung bis März, spätestens aber April 2011 abgeschlossen sein.

Dabei besteht die Hoffnung, dass dann auch die Freianlagen fertig gestellt sind, damit der Ersatzneubau auch komplett seiner Bestimmung übergeben werden kann.

In der letzten Sitzung des Bau- und Werkausschusses informierte Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand bereits die Mitglieder des Ausschusses über die Verzögerung und deren Gründe.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Burgund Roewer, Abteilungsleiterin Zentrale Gebäudeverwaltung, Tel. 03644 650256.

Apolda, 13. Dezember 2010

Rüdiger Eisenbrand  
Bürgermeister