

STADTVERWALTUNG APOLDA

Der Bürgermeister



**Pressemitteilung
02-03/2012**

Weiterer Bauablauf „Umgestaltung untere Bahnhofstraße“ Bachstraße und Stadthausvorplatz bleiben weiterhin gesperrt

In Kürze beginnt zum Vorhaben "Umgestaltung untere Bahnhofstraße" die zweite Bauphase mit der Ausführung. Diese umfasst die Oberflächengestaltung des Bereiches Stadthausvorplatz, Brückenborn und Bahnhofsstraße inklusive der Baumbepflanzungen. Im Vorfeld wurde durch den Planer über eine öffentliche Ausschreibung das wirtschaftlichste Angebot ermittelt. Den Zuschlag und den Auftrag beabsichtigt die Stadtverwaltung Apolda dem Bauunternehmen Thomas Krüger aus Mertendorf zu geben, das bereits die erste Bauphase in dieser Maßnahme realisiert. Die gleichzeitige Durchführung von Bauphase I und Bauphase II hat positive Einflüsse auf den Bauzeitenplan und die Fertigstellungstermine. Die Baufirma wird dazu in der nächsten Woche ein verändertes Ablaufkonzept erarbeiten.

Fest steht bereits jetzt, dass die Baumaßnahme in drei Abschnitte gegliedert sein wird. Der erste Abschnitt besteht aus dem Bereich Stadthausvorplatz / Bachstraße und Brückenborn, der zweite Abschnitt aus dem Bereich von der Sparkasse bis zum Schuhgeschäft an der Dornsgasse und der dritte Abschnitt vom Schuhgeschäft bis zur Einmündung Dornburger Straße. Ziel wird es sein, unmittelbar nach der Verlegung von Leitungen und Kabeln den Deckenschluss durchzuführen, um den Anliegern und Passanten sukzessive fertige Verkehrs- und Aufenthaltsflächen zurückgeben zu können. Dazu werden Abwasser-, Gas- und Wasserleitungen montiert, Elektrokabel verlegt und anschließend die Oberfläche neu gestaltet. Gleichzeitig werden im Abschnitt 2 die Tiefbauarbeiten fortgeführt und die Oberflächengestaltung vorbereitet. In der Regel werden die Hausanschlüsse gleich mit erneuert. Die Versorgungsträger werden zur Abstimmung dazu rechtzeitig auf die Grund- und Hauseigentümer zugehen.

Anders als geplant, werden die Bachstraße und der Stadthausvorplatz vorerst weiterhin gesperrt bleiben, da die Arbeiten der Bauphase II am Stadthaus beginnen und somit unmittelbar fortgesetzt werden können. Dadurch erübrigt sich eine spätere nochmalige Vollsperrung des Bereiches.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Abteilungsleiterin Straßen- und Ingenieurbau, Frau Peeß, Telefon 03644 650-263.

Apolda, 22. März 2012

Volker Heerdegen
Hauptamtlicher Beigeordneter