

STADTVERWALTUNG APOLDA

Der Bürgermeister



**Pressemitteilung
06-07/2013**

Baustellen-Rapport

Schulplatz

Zum Innenstadtfest am 1. Juni 2013 wurde der Schulplatz offiziell übergeben. Gleichzeitig fand das erste Apoldaer Strickermann-Boule-Turnier statt.

Vordere Bahnhofstraße

Die Bauarbeiten sind weitgehend abgeschlossen. Installiert werden noch die fehlenden Straßenausstattungs-elemente, wie Fahrradständer, Bänke und Papierkörbe. Zur Dornburger Straße hin werden die Restflächen befestigt. Mit Fertigstellung der Pflasterfläche zwischen Bahnhofstraße und Dornsgasse sowie der Verkehrsbeschilderung wird die Maßnahme abgeschlossen und demnächst zur vollständigen Nutzung übergeben.

Hintere Bahnhofstraße

Die Kanalbauarbeiten für den Oberflächensammler in der Bernhardstraße und Ackerwand laufen termingemäß zu den grundhaften Ausbaumaßnahmen in der hinteren Bahnhofstraße. Die Vollsperrung des Knotens Dornburger Straße/Bahnhofstraße wurde wieder freigegeben. Der erste Bauabschnitt im Bereich zwischen Dornburger Straße und Ackerwand läuft termingerech-t. In diesem Abschnitt kommt es zu Beeinträchtigungen für den Verkehr und für die Anwohner. Die Bemusterung der Pflasterflächen erfolgte bereits, so dass mit den Pflasterarbeiten im Gehwegbereiche in Kürze begonnen wird.

ÖPNV Verknüpfungspunkt Bahnhof Apolda

Die Deutsche Bahn AG wird die Arbeiten an den Bahnsteigen in den nächsten Wochen fertig stellen. Die Maßnahme der Stadt beginnt an den Bauenden des Personentunnels mit dem Bau eines Parkplatzes mit Bushaltestelle. Der Anschlusspunkt zur Bahn und die Treppenanlage befinden sich derzeit in der planerischen Überarbeitung und technologischen Anpassung.

Mattstedter Weg in Naundorf

Die Bauarbeiten am Mattstedter Weg haben Mitte Juni 2013 begonnen und sollen planmäßig im August 2013 abgeschlossen werden. Die Maßnahme wird im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms durch die EU und das Land Thüringen gefördert.

Apolda, 15. Juli 2013

gez. Rüdiger Eisenbrand
Bürgermeister