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Bauverzögerung an der Kindertageseinrichtung Moskauer Straße  
 
 

In der Moskauer Straße 21 entsteht derzeit der Ersatzneubau für die 
Kindertagesstätte „Regenbogenhaus“. 
 

Zunächst drohte ein Rechtsstreit den Bau hinzuhalten, da zwei Nachbarn den zu 
erwartenden „Lärm“ verhindern wollten. 

 
Jetzt führten aber leider andere Umstände zu einer Bauverzögerung. Diese sind 
zum Teil auf die Witterung zurück zu führen (Frostperiode bis in den Monat Mai 

2010, verregneter August/September, seit 42. KW Tagestemperaturen unter 
+5°C und der nunmehrige Wintereinbruch), resultieren aber auch aus 

Lieferschwierigkeiten von Baumaterialien sowie aus erforderlichen Umplanungen.  
 
Trotz intensiver Anstrengungen aller Beteiligten kann der - aufgrund der 

nunmehr vorliegenden Terminverzüge im Bauablauf - für den 14. Januar 2011 
ursprünglich vorgesehene Zeitpunkt der Fertigstellung aus heutiger Sicht nicht 

gehalten werden. 
 
Sowie die Witterung wieder Arbeiten an der Gebäudehülle zulässt, sollen die 

Bauarbeiten an der Kindertageseinrichtung bis März, spätestens aber April 2011 
abgeschlossen sein. 

 
Dabei besteht die Hoffnung, dass dann auch die Freianlagen fertig gestellt sind, 

damit der Ersatzneubau auch komplett seiner Bestimmung übergeben werden 
kann.  
 

In der letzten Sitzung des Bau- und Werkausschusses informierte Bürgermeister 
Rüdiger Eisenbrand bereits die Mitglieder des Ausschusses über die Verzögerung 

und deren Gründe. 
 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Burgund Roewer, Abteilungsleiterin 

Zentrale Gebäudeverwaltung, Tel. 03644 650256. 

 

Apolda, 13. Dezember 2010 
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Bürgermeister 


