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Bauverzogerung an der Kindertageseinrichtung Moskauer StraBBe

In der Moskauer StraBe 21 entsteht derzeit der Ersatzneubau fir die
Kindertagesstatte ,Regenbogenhaus”.

Zunachst drohte ein Rechtsstreit den Bau hinzuhalten, da zwei Nachbarn den zu
erwartenden ,Larm" verhindern wollten.

Jetzt flhrten aber leider andere Umstande zu einer Bauverzdgerung. Diese sind
zum Teil auf die Witterung zurick zu fihren (Frostperiode bis in den Monat Mai
2010, verregneter August/September, seit 42. KW Tagestemperaturen unter
+5°C und der nunmehrige Wintereinbruch), resultieren aber auch aus
Lieferschwierigkeiten von Baumaterialien sowie aus erforderlichen Umplanungen.

Trotz intensiver Anstrengungen aller Beteiligten kann der - aufgrund der
nunmehr vorliegenden Terminverzige im Bauablauf - fir den 14. Januar 2011
urspringlich vorgesehene Zeitpunkt der Fertigstellung aus heutiger Sicht nicht
gehalten werden.

Sowie die Witterung wieder Arbeiten an der Gebaudehllle zulasst, sollen die
Bauarbeiten an der Kindertageseinrichtung bis Marz, spatestens aber April 2011
abgeschlossen sein.

Dabei besteht die Hoffnung, dass dann auch die Freianlagen fertig gestellt sind,
damit der Ersatzneubau auch komplett seiner Bestimmung Ubergeben werden
kann.

In der letzten Sitzung des Bau- und Werkausschusses informierte Blrgermeister

Rldiger Eisenbrand bereits die Mitglieder des Ausschusses lber die Verzégerung
und deren Grlinde.

Fir Rickfragen wenden Sie sich bitte an Frau Burgund Roewer, Abteilungsleiterin
Zentrale Gebaudeverwaltung, Tel. 03644 650256.
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