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Weiterer Bauablauf ,Umgestaltung untere Bahnhofstrae™
BachstraBBe und Stadthausvorplatz bleiben weiterhin gesperrt

In Klrze beginnt zum Vorhaben "Umgestaltung untere BahnhofstraBe" die zweite
Bauphase mit der Ausfihrung. Diese umfasst die Oberflachengestaltung des Bereiches
Stadthausvorplatz, Briickenborn und BahnhofsstraBe inklusive der Baumbepflanzungen.
Im Vorfeld wurde durch den Planer Uber eine o&ffentliche Ausschreibung das
wirtschaftlichste Angebot ermittelt. Den Zuschlag und den Auftrag beabsichtigt die
Stadtverwaltung Apolda dem Bauunternehmen Thomas Kriiger aus Mertendorf zu geben,
das bereits die erste Bauphase in dieser MaBnahme realisiert. Die gleichzeitige
Durchfihrung von Bauphase I und Bauphase II hat positive Einflisse auf den
Bauzeitenplan und die Fertigstellungstermine. Die Baufirma wird dazu in der nachsten
Woche ein verandertes Ablaufkonzept erarbeiten.

Fest steht bereits jetzt, dass die BaumaBnahme in drei Abschnitte gegliedert sein wird.
Der erste Abschnitt besteht aus den Bereich Stadthausvorplatz / BachstraBe und
Brickenborn, der zweite Abschnitt aus dem Bereich von der Sparkasse bis zum
Schuhgeschéaft an der Dornsgasse und der dritte Abschnitt vom Schuhgeschaft bis zur
Einmindung Dornburger StraBe. Ziel wird es sein, unmittelbar nach der Verlegung von
Leitungen und Kabeln den Deckenschluss durchzufihren, um den Anliegern und
Passanten sukzessive fertige Verkehrs- und Aufenthaltsflachen zurtickgeben zu kénnen.
Dazu werden Abwasser-, Gas- und Wasserleitungen montiert, Elektrokabel verlegt und
anschlieBend die Oberflache neu gestaltet. Gleichzeitig werden im Abschnitt 2 die
Tiefbauarbeiten fortgefihrt und die Oberflachengestaltung vorbereitet. In der Regel
werden die Hausanschllsse gleich mit erneuert. Die Versorgungstrager werden zur
Abstimmung dazu rechtzeitig auf die Grund- und Hauseigentiimer zugehen.

Anders als geplant, werden die BachstraBe und der Stadthausvorplatz vorerst weiterhin
gesperrt bleiben, da die Arbeiten der Bauphase II am Stadthaus beginnen und somit
unmittelbar fortgesetzt werden kénnen. Dadurch eribrigt sich eine spatere nochmalige
Vollsperrung des Bereiches.

Fir Rickfragen wenden Sie sich bitte an die Abteilungsleiterin StraBen- und
Ingenieurbau, Frau PeeB, Telefon 03644 650-263.
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