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Schulplatz
Derzeit ruhen die Bauarbeiten aufgrund der Witterung auf dem Schulplatz. Die

Pflasterflachen sowie der Unterbau fiir die Boule-Flache konnten noch vor dem Winter
fertig gestellt. Die Arbeiten zur Fertigstellung der Boule-Flache sowie die Arbeiten flr die
Zufahrt in Asphaltbauweise werden, sobald es die Witterung zuldsst, wieder
aufgenommen. Ebenso werden die notwendigen Arbeiten fir den ,Strickermann®
Brunnen in Kirze beginnen. Der Kugelbrunnen wurde bemustert und bestellt. Zum
Brunnenfest im Mai 2013 soll der Schulplatz eréffnet werden.

Vordere BahnhofstraBle

Der Kanalbau in der Dornsgasse ist weitgehend abgeschlossen. Bei Temperaturen
oberhalb des Gefrierpunktes schlieBen sich die Verlegearbeiten der Energieversorgung
an. Gleichzeitig werden die Arbeiten in der BahnhofstraBe fortgesetzt. Durch die
derzeitige Witterung verzdgert sich der Fertigstellungstermin bis voraussichtlich 05/2013.

Hintere BahnhofstraBBe

Der Zuwendungsbescheid sowie die denkmalschutzrechtliche Erlaubnis liegen der
Stadtverwaltung vor. Vorbereitende MaBnahmen wurden im Vorfeld schon ausgefihrt.
Die Baumfallungen erfolgten kurzfristig, damit der Termin flr das Fallen der Badume bis
28. Februar 2013 noch eingehalten werden konnte. Mit der Vollsperrung des
Kreuzungsknotens Dornburger StraBe/hintere BahnhofstraBe erfolgt ab 2. April 2013 der
offizielle Startschuss fir den grundhaften Ausbau der hinteren Bahnhofstrae. Der 1.
Bauabschnitt ist der Bereich zwischen Dornburger StraBe und Ackerwand. In diesem
Abschnitt kommt es zu Beeintrachtigungen fiir Verkehr und die Anwohner. Fir den 2.
Bauabschnitt ist der Bereich Ackerwand bis BernhardstraBBe vorgesehen.

OPNV Verkniipfungspunkt Bahnhof Apolda

Derzeit werden die Planung und die Ausschreibung flir die Gestaltung der Parkplatzflache
zwischen den Gleisanlagen und der Sulzaer StraBe am Bahnhof fertig gestellt. Die Bahn
schlieBt mit dem Tunneldurchstich der Gleisanlagen ihre Arbeiten im April/Mai dieses
Jahres ab. Die MaBnahme der Stadt beginnt an diesem Bauende mit einer Uberdachten
Rampen-Treppenanlage und der Errichtung eines Parkplatzes mit Bushaltestelle. Die
BaumaBnahme wird in der Mitte dieses Jahres beginnen. Schwerpunkt der
Baudurchfihrung liegt im Jahr 2013, Gesamtlaufzeit des Projektes mit Restleistungen bis
2014.

Apolda, 13. Marz 2013
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