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Schulplatz
Zum Innenstadtfest am 1. Juni 2013 wurde der Schulplatz offiziell (bergeben.

Gleichzeitig fand das erste Apoldaer Strickermann-Boule-Turnier statt.

Vordere BahnhofstraBe

Die Bauarbeiten sind weitgehend abgeschlossen. Installiert werden noch die fehlenden
StraBenausstattungselemente, wie Fahrradstander, Banke und Papierkorbe. Zur
Dornburger StraBe hin werden die Restflachen befestigt. Mit Fertigstellung der
Pflasterflache zwischen BahnhofstraBe und Dornsgasse sowie der Verkehrsbeschilderung
wird die MaBnahme abgeschlossen und demndchst zur vollsténdigen Nutzung Gibergeben.

Hintere BahnhofstraBe

Die Kanalbauarbeiten fir den Oberflachensammler in der BernhardstraBe und Ackerwand
laufen termingemaB zu den grundhaften AusbaumaBnahmen in der hinteren
BahnhofstraBe. Die Vollsperrung des Knotens Dornburger StraBe/BahnhofstraBe wurde
wieder freigegeben. Der erste Bauabschnitt im Bereich zwischen Dornburger StraBe und
Ackerwand lauft termingerecht. In diesem Abschnitt kommt es zu Beeintrachtigungen fir
den Verkehr und flir die Anwohner. Die Bemusterung der Pflasterflachen erfolgte bereits,
so dass mit den Pflasterarbeiten im Gehwegbereiche in Kiirze begonnen wird.

OPNV Verkniipfungspunkt Bahnhof Apolda

Die Deutsche Bahn AG wird die Arbeiten an den Bahnsteigen in den nachsten Wochen
fertig stellen. Die MaBnahme der Stadt beginnt an den Bauenden des Personentunnels
mit dem Bau eines Parkplatzes mit Bushaltestelle. Der Anschlusspunkt zur Bahn und die
Treppenanlage befinden sich derzeit in der planerischen Uberarbeitung und
technologischen Anpassung.

Mattstedter Wegq in Naundorf

Die Bauarbeiten am Mattstedter Weg haben Mitte Juni 2013 begonnen und sollen
planmaBig im August 2013 abgeschlossen werden. Die MaBnahme wird im Rahmen des
Dorferneuerungsprogramms durch die EU und das Land Thiringen gefdrdert.

Apolda, 15. Juli 2013

gez. Rudiger Eisenbrand
BUrgermeister



