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Schulplatz 

Derzeit ruhen die Bauarbeiten aufgrund der Witterung auf dem Schulplatz. Die 

Pflasterflächen sowie der Unterbau für die Boule-Fläche konnten noch vor dem Winter 

fertig gestellt. Die Arbeiten zur Fertigstellung der Boule-Fläche sowie die Arbeiten für die 

Zufahrt in Asphaltbauweise werden, sobald es die Witterung zulässt, wieder 

aufgenommen. Ebenso werden die notwendigen Arbeiten für den „Strickermann“ 

Brunnen in Kürze beginnen. Der Kugelbrunnen wurde bemustert und bestellt. Zum 

Brunnenfest im Mai 2013 soll der Schulplatz eröffnet werden. 

 
Vordere Bahnhofstraße 

Der Kanalbau in der Dornsgasse ist weitgehend abgeschlossen. Bei Temperaturen 

oberhalb des Gefrierpunktes schließen sich die Verlegearbeiten der Energieversorgung 

an. Gleichzeitig werden die Arbeiten in der Bahnhofstraße fortgesetzt. Durch die 

derzeitige Witterung verzögert sich der Fertigstellungstermin bis voraussichtlich 05/2013. 

 
Hintere Bahnhofstraße 

Der Zuwendungsbescheid sowie die denkmalschutzrechtliche Erlaubnis liegen der 

Stadtverwaltung vor. Vorbereitende Maßnahmen wurden im Vorfeld schon ausgeführt. 

Die Baumfällungen erfolgten kurzfristig, damit der Termin für das Fällen der Bäume bis 

28. Februar 2013 noch eingehalten werden konnte. Mit der Vollsperrung des 

Kreuzungsknotens Dornburger Straße/hintere Bahnhofstraße erfolgt ab 2. April 2013 der 

offizielle Startschuss für den grundhaften Ausbau der hinteren Bahnhofstraße. Der 1. 

Bauabschnitt ist der Bereich zwischen Dornburger Straße und Ackerwand. In diesem 

Abschnitt kommt es zu Beeinträchtigungen für Verkehr und die Anwohner. Für den 2. 

Bauabschnitt ist der Bereich Ackerwand bis Bernhardstraße vorgesehen. 

 
ÖPNV Verknüpfungspunkt Bahnhof Apolda 

Derzeit werden die Planung und die Ausschreibung für die Gestaltung der Parkplatzfläche 

zwischen den Gleisanlagen und der Sulzaer Straße am Bahnhof fertig gestellt. Die Bahn 

schließt mit dem Tunneldurchstich der Gleisanlagen ihre Arbeiten im April/Mai dieses 

Jahres ab. Die Maßnahme der Stadt beginnt an diesem Bauende mit einer überdachten 

Rampen-Treppenanlage und der Errichtung eines Parkplatzes mit Bushaltestelle. Die 

Baumaßnahme wird in der Mitte dieses Jahres beginnen. Schwerpunkt der 

Baudurchführung liegt im Jahr 2013, Gesamtlaufzeit des Projektes mit Restleistungen bis 

2014. 

 

Apolda, 13. März 2013 

 

 

 

Volker Heerdegen 

Hauptamtlicher Beigeordneter 


