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Baugrundprobleme erfolgreich gelost!

Die ersten Bauarbeiten im Zusammenhang mit der Ufersanierung am Lohteich im
Bereich der kilinftigen Stadtterrasse mussten zwischenzeitlich unterbrochen
werden.

Dass der Baugrund der gesamten Parkanlage allgemein als schwierig zu
betrachten ist, war nach den Aufschlissen der ersten Untersuchungen im Jahr
2012 bekannt. Wie problematisch dieser tatsachlich ist, stellte sich jedoch erst
heraus, als Ende Februar ein Bagger am Lohteich in den Boden eingebrochen
war. Die Arbeiten mussten gestoppt werden, um Schaden abzuwenden sowie
weitergehende Untersuchungen anzustellen. Im Nachgang wurden die Planungen
sofort den neuen Erkenntnissen angepasst.

GemaB dem freigegebenen Bauentwurf soll die Stadtterrasse neben einem
kleinen Spielplatz, groBflachigen Blumenrabatten, Sitzbanken und einem Kiosk
mit offentlicher Toilette, vor allem einen direkten Zugang zum Wasser bieten.
Somit stellt sie die Hauptaktionsflache am Lohteich dar. Da es nunmehr gelungen
ist, eine bautechnisch wie wirtschaftlich vertretbare L6sung zu finden, kann die
Gestaltungsidee aufrechterhalten werden.

Allerdings sind hierfiir groBflachige stabilisierende MaBnahmen des Untergrundes
im Uferbereich unumganglich. Die Nordseite des Lohteichs erhalt eine
sogenannte ,schwimmende Grindung®. D. h., der Uferbereich zwischen
Teichrand und Baumallee wird auf einer Flache von ca. 80 x 12 m bis zu 2,50 m
tief ausgekoffert und mittels Schotter in mehreren Lagen, jeweils getrennt durch
bewehrtes Geogitter, stabilisiert. Das Geogitter GUbernimmt dabei gleichzeitig die
Funktion der Rulckverankerung der den kinftigen Teichrand bildenden
Winkelstutzelemente.

Die schnelle Losung des Problems bzw. die Beschrankung der Bauunterbrechung
auf ein Minimum ist der intensiven und pragmatischen Zusammenarbeit aller
beteiligten Akteure zu verdanken. Mittlerweile liegt ein Bodengutachten vor,
welches die Ausflihrungsvariante bestatigt, der Nachtrag zur
denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis wurde einvernehmlich abgesprochen und
eingereicht.
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Das Gondelhduschen, welches in diesem Zusammenhang bzw. aufgrund seiner
Lage im zu stabilisierenden Uferbereich weichen muss, wurde fachgerecht
dokumentiert und zwecks Wiederverwendung von Bauteilen untersucht.

Die Uberpriifung ergab, dass die Bausubstanz als &uBerst marode bzw. stark
geschadigt zu klassifizieren und die Standsicherheit nur noch bedingt gegeben
ist. In enger Abstimmung mit dem Thiringer Landesamt flir Denkmalpflege und
Archdologie sowie der Unteren Denkmalschutzbehérde wird die Gestaltung des
neuen Kiosks mit 6ffentlicher Toilette als Neuinterpretation des Gondelhauschens
erarbeitet. Zur Kompensation des Mehraufwandes wurde u. a. die Stadtterrasse
am Lohteich um ca. 20 m auf ca. 80 m verkdrzt.

Ab dem 24. Marz kann es nun auch am Lohteich weiter gehen, so dass der Plan,
ab Ende Mai den Wasserstand im Teich anzuheben, wieder realistische
Dimensionen bekommt.
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